Gul Bil procesrapport

Christian Munch Hammervig
Nikolaj Valbjørn Have

Indholdsfortegnelse

Logbog 3

Iteration 1 3

Iteration 2 4

Logbog

Iteration 1

Create Authentication framework at frontend.

- Christian

  24-03/26 og 25-03/26

Create user account page

- Christian

  26-03/26

Setup github

- Nikolaj

  24-03/26

Create AuthController with JWT login, register & avatars

- Nikolaj

  24-03/26

Create password change endpoint

- Nikolaj

  25-03/26

Start documentation

- Nikolaj

  25-03/26

Release 1

- Nikolaj og Christian

  27-03/26

Iteration 2

Create Arduino usb framework

- Nikolaj

  31-03/26 og 01-04/26

Create Game page

- Christian

  07-04/26

Create game engine for the api

- Nikolaj

  30-03/26

Finish game

- Nikolaj og Christian

  08-04/26 og 10-04/26